Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
		ปรับหน้าจอให้สามารถโอนลดโอนเพิ่ม ให้สามารถโอนข้ามกิจกรรม ,				
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	งบประมาณได้		4 มิ.ย. 18	8 มิ.ย. 18	Close 19/6
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	หน้าจอรายการค่าใช้จ่ายย่อย	2 หน้าจอย่อย	18 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18	Close 19/6
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	หน้าจอรายการค่าใช้จ่ายหลัก		18 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18	Close 19/6
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	หน้าจอเพิ่มกิจกรรม/ผลผลิต		18 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18	Close 19/6
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	หน้าจอ เพิ่มแผนงาน		18 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18	Close 19/6
		คิวรี่รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี				
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	งบประมาณ		11 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18	NO
		คิวรี่รายงานงบประมาณเปรียบเทียบ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี				
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	งบประมาณ		12 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	ปรับแก้คิวรี่รายงานGF(ล้อรูปแบบมาจากรายงานGF)		18 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	ปรับแก้คิวรี่รายงานผลการเบิกจ่าย(แสดงผลภาพรวมทั้งกรม)		19 ນີ້.ຍ. 18	19 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	ปรับแก้คิวรีรายงานผลการเบิกจ่าย (แสดงผลรายสำนัก)		19 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	ปรับแก้คิวรี่รายงานผลการเบิกจ่าย(แสดงรายการตามค่าใช้จ่าย)		19	19 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	DSI_Eplanning-MA	เรียงข้อมูลตามลำดับความสำคัญ อิงระเบียบ		21 พ.ค. 18	21 พ.ค. 18	Close 19/6
		ปรับหน้าจอให้สามารถโอนลดโอนเพิ่ม ให้สามารถโอนข้ามกิจกรรม ,				
	DSI_Eplanning-MA	งบประมาณได้		4 มิ.ย. 18	8 มิ.ย. 18	Close 19/6
เฉลิม	DGR-EDW	DGR_UT_110306หน้ารายการชันดินชันหิน		11 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	OPM-BO	config รายงาน ระบบจองห้องประชุมที่เครื่อง 172.18.2.108		NO	NO	NO
		i i				
เฉลิม	DOE-MOU	ปรับแก้ css หน้าจอคำขอ		11 มิ.ย. 18	11 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	DOE-MOU	ปรับแก้ css หน้าจอ Register		11 มิ.ย. 18	11 มิ.ย. 18	NO
เฉลิม	Share4Change	เพิ่มเมนูการจัดการสิทธิ์เมนูย่อย		18 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	เพิ่มเมนูการจัดการสิทธิ์เมนูหลัก		18 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	เพิ่มเมนูจัดการเมนูย่อย		18 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	เพิ่มเมนูจัดการเมนูหลัก		18 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	เพิ่มเมนูจัดการธนาคาร		18 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	เพิ่มเมนูการจัดการช่องทางการบริจาค		16 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าบริจาค		16 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	หน้ารายละเอียดโครงการ		14 พ.ค. 18		NO
เฉลิม	Share4Change	หน้ารายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	ออกรายงานสถิติการเข้าใช้งาน Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	ออกรายงานการบริจาคเงินของแต่ละมูลนิธิ Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้ากำนดสิทธิ์เมนูย่อย Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้ากำหนดสิทธิ์เมนูหลัก Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าเพิ่มเมนูย่อย Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าเพิ่มเมนูหลัก Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าแสดงข่าวสาร Font End		NO	NO	NO
OWN	Jilai e4cilalige	NIM TODDANIA TI 1994 IS I OIIL FIIC		140	INO	INO

Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
เฉลิม	Share4Change	หน้าจัดการข่าวสาร Back End		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าแสดงข้อมูลการบริจาคแต่ละมูลนิธิ และแต่ละโครงการ Back End		11 พ.ค. 18	14 พ.ค. 18	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าเมนูจัดการสมาชิกทั่วไป Back End		11 พ.ค. 18	14 พ.ค. 18	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าจัดการ User เข้า Role Back End		NO	17 พ.ค. 18	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าเมนูจัดการสมาชิกทั่วไป Back End		NO	21 พ.ค. 18	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าจัดการ Role Back End		NO	17 พ.ค. 18	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าอนุมัติมูลนิธิใหม่โดยภาคี		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	หน้าสมัครมูลนิธิใหม่		NO	NO	NO
เฉลิม	Share4Change	ผ่านระบบห [ึ] ้นำบ้านและหลังบ้านด้วย username และ facebook		8 พ.ค. 18	NO	NO
۵				NO	NO	
เฉลิม	Moomle-CU	login ผ่าน Facebook		NO	24 เม.ย. 18	NO
				NO	NO	NO
เฉลิม	DRR-eOffice	สิทธิ์ผู้ลา		NO	2 พ.ค. 18	NO
เฉลิม	DRR-eOffice	สิทธิ์ผู้อนุมัติการลา		NO	2 พ.ค. 18	NO
				NO	NO	NO
เฉลิม	MICT-VEC	กดexport แล้วไม่ได้		NO	4 เม.ย. 18	NO
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	เปลี่ยนชื่อ Title เป็น "ระบบงานจองห้องประชุม"		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	ในตาราง ขนาด Font ใหญ่กว่าระบบอื่น		NO	NO	Close 18/6
u		ถ้าคีย์ข้อความมัวๆ ลงไปในปฏิทิน จะต้องเคลียร์ทิงทันทีไม่ต้องรอ lost				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	focus		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	เลือก Dropdown เดือน แล้วเดือนไม่เปลี่ยนเป็นเดือนที่เลือก		NO	NO	Close 18/6
u		ตรวจสอบการจองห้องประชุม จะแสดงตัววิงที่ได้ข้อมูลจากหน้า (ข้อมูล				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	พื้นฐาน -> จัดการตัววิ่ง)		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	คันหาแล้วไม่พบข้อมูล ต้องขึ้น พบ 0 รายการ		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ตารางแก้ไข No data to display เป็นคำภาษาไทย ′ไม่พบข้อมูล′		NO	NO	NO
		ตารางแก้ไข No data to display เป็นคำภาษาไทย 'ไม่พบข้อมูล' ,				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	Default 'พบ 0 รายการ'		NO	NO	NO
· ·		กรอกข้อมูลแล้วไม่สามารถกดบันทึกได้ กดบันทึกแล้วหน้าจอปิดทันที				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ไม่ได้ทำการบันทึก		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	Session บริการการประชุม ตาราง ขาด จำนวน		NO	NO	NO
		หากคีย์จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม				
		ต่ำสุด ข้อความจะหายไปจาก Textbox และแจ้งเดือนว่า "จำนวน				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	ผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่ำสุด"		NO	NO	NO
		ไม่สามารถกรอกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด ได้มากกว่า จำนวน				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	ผู้เข้าร่วมประชุมขั้นต่ำ		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ปุ่มที่เกี่ยวกับการ Upload ทั้งหมดเปิด Popup ไม่ขึ้น		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	Tab ผังที่นั่ง		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	Tab ผู้เข้าร่วมประชุม ขึ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเต็ม ตั้งแต่เลือกคนแรก		NO	NO	NO

D / DDD	Dusinst	D. d. il	500000000000000000000000000000000000000	Chart data	Finish data	Chatan
Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
		Tab การส่ง E-Mail เขาว่ากันว่า หากกดปุ่มกำหนดการประชุม หรือ ส่ง				
-	001100	รายงานการประชุม จะต้องส่งไปในอีเมล์ของบุคคลที่เลือก แต่ตอนนี้ไม่				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	มีเมล์เข้า		NO	NO	NO
		เมือกดบันทึก จะแสดงรายการที่เคยจองไว้ของห้องประชุมที่เลือก และ				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	โสตทัศนูปกรณ์กับบริการการประชุมที่เคยเลือกไว้		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	หน้าจอ Pop up เอา ปุ่มวงกลมกากบาทออกทั้งหมด				Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์ -	ОРМ-ВО	รายงานเกือบทุกตัวพอกดดูรายงานจะขึ้นหน้าเหลือง		NO	NO	NO
		ถ้าหากเลือกวันและเวลาที่มีอยู่แล้ว ให้แจ้งเดือน "ห้องประชุมถูกใช้				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	งานแล้ว กรุณาเลือกวันและเวลาใหม่ และห้ามเลือกเวลาย้อนหลังได้		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	กดยกเลิกห้องประชุม แต่ห้องประชุมไม่ถูกยกเลิก		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	แก้ไข data grid ทุกตัว ใน Pop Up ให้เอา Page ออก		NO	NO	Close 18/6
		เมื่อคีย์ข้อความที่ต้องเป็นตัวเลขที่ Browser Firefox สามารถคีย์ที่เป็น				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ตัวหนังสือได้		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	เพิ่มข้อมูลแล้วขึ้นข้อมูลซ้ำ 2 ฟิลด์ในตาราง		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	เพิ่มข้อมูล แล้วข้อมูลไม่ขึ้นใน ตาราง		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	คลิกแก้ใขรูปภาพ Tab การจัดการห้องประชุม ขึ้น Error		NO	NO	Close 18/6
		คลิกแก้ไขข้อมูล Dropdown สี กลับไปไม่มีสี ต้องให้เป็นสีที่เลือกไว้				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	ตอนบันทึกข้อมูล		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	อัพโหลดรูปไม่ได้		NO	NO	Close 18/6
		เพิ่มโต๊ะและเก้าอี ให้ สีเหลี่ยมกับวงกลม อยู่ในกรอบเท่านั้น ไม่ให้				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	สามารถลากออกไปนอกกรอบได้		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	สร้างผังที่นังใหม่กดบันทึกจะ Error		NO	NO	NO
		เพิ่มโสตนูทัศปกรณ์ รหัสอุปกรณ์หาย (ถ้าเพิ่มใหม่จะยังไม่มีข้อมูลต้อง				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	บันทึกข้อมูลก่อน)		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	พิมพ์ใบจองแล้วเกิด Error		NO	NO	NO
		Tab ระเบียบวาระการประชุม เมือกดพิมพ์ "พิมพ์วาระการประชุม" จะเป็น				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	หน้า Error		NO	NO	NO
		Tab ระเบียบวาระการประชุม คลิกปุ่ม เพิ่มระเบียบวาระการประชุม ขึ้น				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	Error		NO	NO	NO
		Tab ระเบียบวาระการประชุม เมื่อเพิ่มวาระการประชุมย่อยแล้วอัพโหลด				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	ไฟล์จะไม่สามารถอัพโหลดได้		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	Tab ระเบียบวาระการประชุม		NO	NO	NO
		Tab ระเบียบวาระการประชุม เมื่อเพิ่มวาระการประชุมย่อยสำเร็จให้ขึ้น				
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	Pop Up แจ้งเดือนว่า "บันทึกข้อมูลสำเร็จ"		NO	NO	Close 18/6
		Tab ผังที่นังสามารถบันทึกข้อมูลผังที่นังได้สำเร็จ แต่หลังจากบันทึก				
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	แล้วจะ Alert ข้อความ Error		NO	NO	Close 18/6
ตู่ - อาทิตย์	OPM-BO	เมื่อค้นหาและสังพิมพ์ใบการจอง		NO	NO	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ออกจากระบบไม่ได้		13 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ออกจากระบบไม่ได้		13 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
์ ตู่ - อาทิตย์	ОРМ-ВО	ออกจากระบบไม่ได้		13 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
ตู่ - อาทิตย์	EGA-CRM	บันทึกผลิตภัณฑ์ DDXC ลงทำเนียบ		NO	18 พ.ค. 18	NO
ตู่ - อาทิตย์	EGA-CRM	เพิ่มใบกรอกผลิตภัณฑ์ บริการ DDXC		14 พ.ค. 18	14 พ.ค. 18	NO

	ครื่องมือ editer ไม่ขึ้นเวลาเพิ่มเนื้อหา ของ plan.drr.go.th				
	ครื่องมือ editer ไม่ขึ้นเวลาเพิ่มเนื้อหา ของ plan.drr.go.th				
EDW V			11 พ.ค. 18	14 พ.ค. 15	NO
DW V	×				
	หน้า Login & Logout		8 พ.ค. 18	9 พ.ค. 18	NO
-edw-ma5	Clearing Data Table CHECK SCENE		NO	NO	NO
	=		_		NO
					NO
			20 8.0. 10	NO	110
			19 ทิ ย 18	19 ที ย 18	NO
caw mas	6 W 11 10 W 10 D 10 D		13 8.0. 10	15 % 10	110
planning-MA C	Change Requirement : Change Requirement Template ระบบวัสดุ	Login ระบุ User / Password ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ แสดง Screen หลัก(ทุก User) บทบาท เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	NO	NO	NO
-ICT 1	ปรับแก้เมนูให้เป็นตามเงื่อนไขทีทกำหนด		23 มิ.ย. 18	25 มิ.ย. 18	NO
	-				
DW ป	ประชุมที่เคยประชุมไปแล้ว ผลกระทบ คือ ทำให้ไม่สามารถจองห้อง ประชุมได้และทำให้การประชุมที่เคยประชุมไปแล้ว หายไปด้วย(คนเออรี่)		22 ນີ.ຍ. 18	23 มิ.ย. 18	NO
DW	มาด้วย		15 มิ.ย. 18	16 มิ.ย. 18	15/6/2018
น	แต่ไม่ได้อยู่ในคณะทำงาน ไม่มีตัวกรอง อยากให้มีตัวกรองใน		15/16/2018	16/16/2018	15/6/2018
					15/0/2018
					NO
			22 81.01. 10	25 8.1. 10	110
	1		15 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	15 ນີ.ຍ. 18
					20 (1.2. 10
p D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	edw-ma5 edw-ma5 edw-ma5 lanning-MA CT SW SW SW SW SW SW SW SW SW S	cdw-ma5 Clearing Data Table RECORD_PROVIDE cdw-ma5 Clearing Data Table RECORD_COMPLAINANT Clearing Data Table RECORD_SUSPECT ผู้ต้องหา Remark Field ใน App เฉพาะสถานะ Drop CT ปรับแก้เมนูให้เป็นตามเงื่อนไขที่ทกำหนด CT ปรับแก้เมนูให้เป็นตามเงื่อนไขที่ทกำหนด สาเหตุจาก early retire (มาลี อัมระปาล) หายจากการประชุม ในการ ประชุมที่เคยประชุมไปแล้ว ผลกระทบ คือ ทำให้ไม่สามารถจองห้อง ประชุมที่เคยประชุมไปแล้ว ผลกระทบ คือ ทำให้ไม่สามารถจองห้อง ประชุมได้และทำให้การประชุมที่เคยประชุมไปแล้ว หายไปด้วย(คนเออรี่) เขอา ชื่อ วริษฐ์ เพิ่มชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแล้วแสดง record ว่างๆต่อท้าย มาตัวย การประชุมย้อนหลัง > ชื่อคณะท่างาน(ในกรณีที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้อยู่ในคณะทำงาน ไม่มีตัวกรอง อยากให้มีตัวกรองใน คณะทำงานด้วย รหัส 32193) สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประชุม วับ รายการที่ยังไม่ถูกเชิญประชุม แต่มี noti เด๋งขึ้นมา ซึ่งไม่ถูกต้อง หน้าการประชุมของฉัน ต้องแสดงเฉพาะการประชุมที่ถูกเชิญประชุมแล้ว เท่านั้น	cdw-ma5 Clearing Data Table RECORD_PROVIDE cdw-ma5 Clearing Data Table RECORD_COMPLAINANT Clearing Data Table RECORD_SUSPECT ผู้ต้องหา Remark Field ใน App เฉพาะสถานะ Drop Clearing Data Table RECORD_SUSPECT ผู้ต้องหา Remark Field ใน App เฉพาะสถานะ Drop Daming-MA Change Requirement : Change Requirement Template ระบบวัสดุ Change Requirement : Change Requirement Template ระบบวัสดุ Unique Time Time Time Time Time Time Time Tim	Clearing Data Table RECORD_PROVIDE 20 มี.ย. 18 20 ม	Clearing Data Table RECORD_PROVIDE NO

Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
		เมนู จัดการตำแหน่งการประชุม > ระดับตำแหน่ง เปลี่ยนเป็น ประเภท				
		ตำแหน่ง และเพิ่มตัวเลือก - ผู้จองห้อง (ผู้จองห้องจะสามาราถจองห้อง				
		ได้อย่างเดียวซึ่งทำหน้าที่จองอย่างเดียวสิทธิ์จะไม่เหมือนเลขา) เพิ่ม			_	
กวี	PAT-EDW	check box 2 อัน องค์คณะ และใช้งาน		22 มิ.ย. 18	23 มิ.ย. 18	NO
				NO	NO	NO
				NO	NO	NO
				NO	NO	NO
d				NO	NO	NO
กวี	BTH-Magic-Code	การให้บริการ FOC	พัฒนาระบบตามเงือนไข Program Speck.	18 มิ.ย. 18	21 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	1. ระบบช้ามากเข้าจากภายใน		25 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	20. ข้อมูลพื้นฐาน – การจัดการห้องประชุมเพิ่มและบันทึกไม่ได้		28 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	19. หัวข้อรายงาน เลือกวันเวลา ไม่ได้ และกดรายงานไม่ได้		28 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	18. เพิ่มวาระที่ 2ไม่ได้ ขึ้น Error		28 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	17. ที่นังหัวประธานไม่มี (แก้ไขโดยไปที่เมนูจัดการผังที่นั่ง)		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
กวี	MOL-NLIC2	16. พิมพ์ใบจองแล้วไม่ขึ้นรายละเอียด 2 แถบ		27 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	15 บังปุ่มบันทึกการจอง		28 มิ.ย. 18	29 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	14. ใส่รายละเอียดไม่ได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง เป็นต้น		27 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	13. ข้อมูลพื้นฐาน – การจัดการห้องประชุมเพิ่มและบันทึกไม่ได้		27 มิ.ย. 18	28 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	12. เมนูตัววิ่งเพิ่ม ไม่ได้ คันหาที่เพิ่งเพิ่มไปไม่เจอ		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
กวี	MOL-NLIC2	11. เมนุสถิติใช้งานไม่ได้ไม่สามารถเลือกสถิติมาดูได้		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
กวี	MOL-NLIC2	10. พิมพ์ป้ายหน้าห้องประชุม : รายละเอียดไม่ขึ้น		23 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
กวี	MOL-NLIC2	9. พิมพ์ใบจอง : รายละเอียดไม่ขึ้น		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
กวี	MOL-NLIC2	8.ผู้เข้าร่วมการประชุม : ใส่ตำแหน่ง หน่อยงานไม่ได้		27 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	NO
		7. บริการการประชุม เพิ่ม น้ำเปล่าไม่มี ถ้าจะเพิ่มเพิ่มยังไงคะ (** ให้				
		เพิ่มที่ ข้อมูลพื้นฐาน=>บริการการประชุม เป็นค่าตั้งตันก่อน และนำไป				
กวี	MOL-NLIC2	ผูกกับจัดการห้องประชุม)		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
			อุปกรณ์จะผูกกับห้องประ ุชมเป็นค่า			
			มาตรฐาน ถ้าต้องการเพิ่ม หรือลดรายการ			
			อุปกรณ์ ต้องทำการเพิ่มที่รายการจัดการ			
กวี	MOL-NLIC2	6. ใส่การเบิกอุปกรณ์ไม่ได้เบิก Projectorได้อย่างเดียว	ห้องประชุม	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
กวี	MOL-NLIC2	5. ใส่รายละเอียดการจองไม่ได้ เช่น เบอร์ user admin		26 มิ.ย. 18	30 มิ.ย. 18	
กวี	MOL-NLIC2	4. คณะกรรมการที่ประชุม " เลือกไม่ได้" user admin		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
กวี	MOL-NLIC2	3. ระบบพอคลิกเข้าไปลึกๆ ยังโชว์เป็นไอพีแก้ให้หน่อยนะคะ		25 มิ.ย. 18	25 มิ.ย. 18	NO
		2. ท้ายระบบเป็น 2014 © Port Authority of Thailand Enterprise Data				
กวี	MOL-NLIC2	Warehouse(Version Demo 26-2-2559) ??		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18
			ทดสอบหน้าจอ-UAT- SMM - 010-แบบ			
			ประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภท			
		ทดสอบหน้าจอ-UAT- SMM - 010-แบบประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง	วิชาการ (เจ้าของระบบ)-SMM_UT0402-			NO
กวี	ОРМ-ВО	ประเภทวิชาการ (เจ้าของระบบ)-SMM UT0402-การแก้ไขข้อมูล	 การแก้ไขข้อมูล	20 พ.ค. 18	21 พ.ค. 18	

Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
กวี	ОРМ-ВО	ทดสอบหน้าจอ-UAT- SMM - 011-แบบประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (ผู้ขอประเมิน)-SMM_UT0404-การแก้ไขข้อมูล	-ไม่มี record ให้ทดสอบแก้ไข -กรณีเป็น record สถานะรอประเมิน หาก user ไม่ได้เป็นผู้บันทึกต้องแก้ไขไม่ได้ -ตำแหน่งเดิม และตำแหน่งที่ขอ ไม่แสดง หน่วยงาน level 3(ผ่าน)	18 พ.ค. 18	19 พ.ค. 18	NO
กวี	ОРМ-ВО	ทดสอบหน้าจอ-UAT- SMM - 011-แบบประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (ผู้ขอประเมิน)-SMM_UT0404-การเพิ่มข้อมูล	-รูปไม่แสดง เมื่อเลือกชื่อ เกิดเฉพาะบางคน - ระดับของตำแหน่งที่ขอต้องแสดงเป็น ระดับระดับที่มากกว่าเดิม 1 ระดับ (ผ่าน) -ข้อมูลการดำรงตำแหน่งไม่แสดงข้อมูล (ผ่าน) -พิมพ์ข้อมูลผลงานไว้ แล้วกดไปที่ tab อื่น เพื่อเพิ่มข้อมูล กดบันทึกแล้วไม่ได้ พบว่า ข้อมูลผลงานที่กรอกไว้หายไป -ตำแหน่งเดิม และตำแหน่งที่ขอ ไม่แสดง หน่วยงาน level 3 (ผ่าน)	NO	NO	NO
กวี	ОРМ-ВО	UAT-SMM-005 : ข้อมูลพื้นฐาน – คันหาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ จำเป็นในงาน-SMM_UT120-การแก้ไขข้อมูล	-การตรวจสอบข้อมูลจะ reset ใหม่ หากมี การแก้ไข โดยหากผู้แก้ไขไม่มีสิทธิ์ ตรวจสอบ จะเอา check box ออก แต่ถ้าผู้ แก้ไขมีสิทธิ์ตรวจสอบ จะอัพเดทชื่อผู้ ตรวจสอบเป็นชื่อใหม่ Login ด้วย User: Chantiki ระบบจะแสดงบทบาท: เจ้าของ ระบบ (ตรวจสอบข้อมูล) เมื่อทำการแก้ไข และบันทึกจะต้องอัพเดตชื่อผู้ตรวจสอบเป็น จันธิรา ทันทีเมื่อบันทึกข้อมูล -ข้อมูลตำแหน่งในการบริหารและตำแหน่ง ในสายงาน แสดงไม่ถูกต้อง ตรวจสอบจาก ระบบ DPIS เมนูโครงสร้างตำแหน่ง > ตำแหน่ง > ตำแหน่งข้าราชการ - กรณี คลิกปุ่ม ลบทั้งหมด ต้อง Clear สถานะตรวจสอบด้วย	NO	NO	NO
กวี	ОРМ-ВО		- ชื่อผู้บันทึก ต้องแสดงชื่อผู้บันทึกล่าสุด ไม่ใช่ User ที่กำลังใช้งาน	NO	NO	NO
กวี	ОРМ-ВО	ทดสอบหน้าจอ -UAT- SMM - 013-ข้อมูลข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง- SMM UT0112-การเพิ่มข้อมูล	-การเพิ่มไฟล์ทีละหลายๆไฟล์ เมื่อลากมา วางแล้ว ชื่อเอกสารจะแสดงเฉพาะเอกสาร สุดท้าย เอกสารก่อนหน้าไม่แสดงชื่อ	15 พ.ค. 18	17 พ.ค. 18	NO
กวี	OPM-BO	ทดสอบการใช้งานตาม Test Case 28042561		15 พ.ค. 18	16 พ.ค. 18	NO
				NO NO	NO NO	NO
กวี	BT-INTRA	เมลแจ้งพิจารณาอนุมัติการถ่ายงาน PM -> HR เพื่อออกใบผ่านงาน กรณีอุนมัติ		NO	NO	NO

Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
กวี	BT-INTRA	เมลแจ้งขอนุมัติการถ่าย ส่งให้ PM		NO	NO	NO
กวี	BT-INTRA	หน้าบันทึกการถ่ายงาน		NO	NO	NO
กวี	BT-INTRA	หน้า List แสดงการถ่ายงาน		NO	NO	NO
กวี	BT-INTRA	หน้าจอบันทึกการจ่ายงาน		10 เม.ย. 18	12 เม.ย. 18	
			รอยืนยันการบวนการจ่ายเงินจาก HR และ			NO
กวี	BT-INTRA	เพิ่มส่วนงานบันทึกการจ่ายเงิน Outsource	พี่ปุย	NO	NO	NO
กวี	BT-INTRA	แก้ไข Header Banner หน้า Intranet แต่งสวย		4 มิ.ย. 18	5 มิ.ย. 18	NO
กวี	BT-INTRA	รายงานสรุป		6 พ.ค. 18	6 พ.ค. 18	NO
สิทธิพงษ์ - เฟม	DOE-MOU	assinan yezisher		23 เม.ย. 18	NO	NO
		หน้าจอ register			NO	NO
สิทธิพงษ์ - เฟม	DOE-MOU	หน้าจอ login		23 เม.ย. 18	NO	NO
สิทธิพงษ์ - เฟม	Moomle-CU	[dev.]print urlใบสอบถามเพื่อแจกนักเรียน	+	27 เม.ย. 18	NO	NO
	1					ī
		ตรวจสอบใบรับผลิตภัณฑ์สมาชิกศิลปาชีพฯ ของ นางบุญจันทร์ แก่น				
		สาร เลขที่หนังสือนำส่ง นร.(โครงการฯบ.ดอนคำ)5117.02/27 วันที่		•		
วินัย	OHMPPS-MA	19/06/2561 รายการผลิตภัณฑ์ที่ 1 หาย		20 มิ.ย. 18	20 มิ.ย. 18	21 มิ.ย. 18
			parameter			
วินัย	OHMPPS-MA	เพิ่ม รายงานสรุปเรื่องที่รอจ่าย	กลุ่มงาน, ปี, วันที่เริ่มตัน,วันที่สิ้นสุด, สถานะ	18 ນີ.ຍ. 18	18 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
***	OTHER TS IVIA	ตรวจสอบใบรับผลิตภัณฑ์สมาชิกศิลปาชีพฯ ของ นางเบ้า แซ่เฮ่อ	110420 10, 2, 202100000100, 202100000001, 0101 100	10 %.0. 10	10 8.0. 10	10 %.0. 10
		เลขที่หนังสือนำส่ง กห0483.67/ศป.126 บ.รวมไทยพัฒนาที่6 วันที่				
วินัย	OHMPPS-MA	22/05/2561 รายการผลิตภัณฑ์ที่ 1,2 หาย		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18
722	011111111111111111111111111111111111111	เข้าบำรุงรักษาระบบงานศิลปาชีพภูมิาค และระบบงานบริหารการเงิน		118.2.10	118.2.10	13 8.2. 13
วินัย	OHMPPS-MA	และบัญชี(ศิลปาชีพ) 29/6/2561		29 ນີ.ຍ. 18	29 มิ.ย. 18	NO
- · · · · ·		เข้าบำรุงรักษาระบบงานศิลปาชีพภูมิาค และระบบงานบริหารการเงิน			25 33.21 25	
วินัย	OHMPPS-MA	และบัญชี(ศิลปาชีพ) 22//2561		22 ນີ້.ຍ. 18	22 มิ.ย. 18	NO
		เข้าบำรุงรักษาระบบงานศิลปาชีพภูมิาค และระบบงานบริหารการเงิน				
วินัย	OHMPPS-MA	และบัญชี(ศิลปาชีพ) 15/6/2561		15 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	20 มิ.ย. 18
			. #			
			กระบวนการรับซื้อ คันหาสมาชิก			
			สมาชิกศิลปาชีพ (หน้า list)			
			สมาชิกศิลปาชีพ (หน้า Detail)			
			ใบรับผลิตภัณฑ์สมาชิกศิลปาชีพฯ (หน้า			
			Detail)			
วินัย	OHMPPS-MA	แกะ business ของระบบศิลปาชีพภูมิภาค	ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (หน้า Popup)	NO	NO	NO
วินัย	OHMPPS-MA	ปัญหาที่แก้ไม่ได้ใน Phase ปัจจุบัน		1 พ.ค. 18	4 พ.ค. 18	NO
วินัย	OHMPPS-MA	เพิ่มแบบฟอร์มบันทึกใบนำส่งสิ่งของและธนาณัติทางไปรษณีย์		30 มี.ค. 18	4 เม.ย. 18	NO
5%	PCOC-AECBIZ-MA	เข้าบำรุงรักษาระบบงานประจำสัปดาห์ 20/6/2561		20 มี ๓ 40	20 ft at 40	NO
วินัย	PCOC-AECRIZ-IVIA	เบ เบ เจ้กรนาละกาก เทาวะ ฟ เพทฟ เพ 50/p/52pT		20 มิ.ย. 18	20 มิ.ย. 18	NO

Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
		เข้าไซต์บำรงรักษาระบบฐานข้อมูลตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์				
		สินค้าเกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำสัปดาห์ ที่กรมการค้าภายใน				
วินัย	DIT-MA11	กระทรวงพาณิชย์ 20/6/2561		20 มิ.ย. 18	20 มิ.ย. 18	NO
วินัย						
		เข้าบำรุงรักษาระบบแผนงานงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปี				
วินัย	DIP-ePlanning	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 19/6/2561		19 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18	20 มิ.ย. 18
วินัย	DIP-ePlanning	โครงการ 5.5-3 ของ ศ.7 ยอดที่ถูก 815,634 (ซึ่งไม่เห็นในระบบแผน)		22 พ.ค. 18	22 พ.ค. 18	NO
		ตรวจสอบ โครงการ 10.1-1 ของหน่วยบริหารโครงการ ศภ.1				
วินัย	DIP-ePlanning	งบประมาณที่ได้รับ ไม่ตรงได้รับจริง		24 พ.ค. 18	24 พ.ค. 18	NO
		 ตรวจสอบ โครงการที่บันทึกปรับแผนไม่ได้ 8.2-1 พัฒนาธุรกิจ				
วินัย	DIP-ePlanning	อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (821,000 บาท) (ศภ.5)		12 พ.ค. 18	14 พ.ค. 18	NO
3161	Dir-erialilling	ตรวจสอบ โครงการที่บันทึกปรับแผนไม่ได้ 5.5-1 เพิ่มศักยภาพและ		12 W.W. 10	14 W.M. 10	NO
วินัย	DIP-ePlanning	ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย (3,592,200 บาท) (ศภ.5)		12 พ.ค. 18	14 พ.ค. 18	NO
3160	Dir -er iaiiiiiig	anaonaenn हर हर्षा वर्षा प्राप्त कार्य		12 N.H. 10	14 N.H. 10	NO
ศักดิ์ดา - เอ็ม	SSI	Get Profile		NO	NO	NO
ศักดิ์ดา - เอ็ม	SSI	GetContent จาก topic		NO	NO	NO
ศักดิ์ดา - เอ็ม	SSI	GetContent จาก Room		NO	NO	NO
ศักดิ์ดา - เอ็ม	SSI	Get Content จาก KeySearch		NO	NO	NO
			Issue-18 กรณีไม่ได้กรอกฟิลด์บางฟิลด์			
			แล้วกดบันทึก จะแสดงข้อความแจ้งเตือน			
			ให้ระบุฟิลด์นั้นๆ ให้ทำการปิด Popup ก่อน			
00		Issue-18 กรณีไม่ได้กรอกฟิลด์บางฟิลด์ แล้วกดบันทึก ให้ทำการปิด	แล้วค่อยไป focus ฟิลด์นั้นๆที่ระบุใน			
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	Popup ก่อนแล้วค่อยไป focus ฟิลด์นั้นๆที่ระบุในข้อความแจ้งเดือน	ข้อความแจ้งเดือน	12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
00		lssue-14 หน้าเพิ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ กดปุ่มล้างข้อมูลใชเวลานานในการ				
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	เคลียข้อมูล		12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	lssue-13 หน้าเพิ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ เปลี่ยน query หน่วยงาน		12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	lssue-12 หน้าเพิ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ เปลี่ยน query ตำแหน่ง		12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	lssue-11 หน้าเพิ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ เปลี่ยน query ชื่อ-สกุล		12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
			เมนูรายงาน > รายงานสถานะการเผยแพร่			
80		Issue-09 รายงานสถานะการเผยแพร่ข้อมูลคำสั่ง ฟิลด์ประเภทคำสั่ง กับ	S C			
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	ฟิลด์หน่วยงาน ยังไม่กรองข้อมูลกัน	หน่วยงาน ยังไม่กรองข้อมูลกัน	12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO
			- เมนูกำหนดเลขที่คำสัง>ฟิลด์ประเภท			
			คำสั่ง - หน้าคันหา,หน้าเพิ่ม			
			- เมนูกำหนดประเภทคำสั่ง>ฟิลด์ประเภท			
			คำสั่ง - หน้าคันหา			
			- เมนูบันทึก/แก้ไข > บันทึกคำสั่ง >ฟิลด์			
		00 el 4	ประเภทคำสั่ง - หน้าค้นหา			
- 32 ··	0014.00	Issue-08 ฟิลด์ประเภทคำสั่ง ถ้าพิมพ์แล้วไม่มีข้อมูลใน dropdown ให้	- เมนูบันทึก/แก้ไข > บันทึกคำสั่ง > ฟิลด์	42.6 42	45.0 40	NO
ศุภศิริ - จอย	OPM-BO	เคลียข้อมูลทิ้ง	ชั้นความลับ หน้าเพิ่ม	12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	NO

Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
		Issue-07 ดักทุกปฏิทินให้ใส่ พ.ศ. ได้แค่ ปี พ.ศ. 2519 ถึง ปี พ.ศ. 2600				
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	ถ้าน้อยกว่าหรือเกินให้แสดงข้อความแจ้งเตือน		12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18
		Issue-06 หน้า session หมดอายุให้ใช้ format แบบระบบ Personnel				
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	Directory and Time Directory		12 ນີ.ຍ. 18	15 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18
		Issue-05 หน้า login เลือกระบบ ข้อมูลที่แสดงจะต้องเป็นระบบงานที่				
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	active ១រៀ		12 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	Issue-02 แก้ไขลูกศรระบบภายนอก กับเมนู สารบรรณ		12 ນີ.ຍ. 18	15 มิ.ย. 18	NO
			1. Click เมนู สอบถาม			
		เกิดข้อผิดพลาด (Error) เมนูสอบถาม เมนูย่อยสอบถามข้อมูลคำสั่ง	2. Click เมนูย่อยสอบถามข้อมูลคำสั่ง			
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	ปุ่มเรียกดู ปุ่มดาวร์โหลด	3. ปุ่มเรียกดู	18 เม.ย. 18	NO	NO
			1,เมนูสอบถาม			
			2.เมนูย่อย สอบถามคำสั่ง			
		เกิดข้อผิดพลาด Error ที่ เมนูสอบถาม เมนูย่อย ูสอบถามคำสั่ง ระบุ	3. ระบุเงื่อนไข _ู ประเภทคำสั่ง หน่วยงาน			
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	เงื่อนไข ประเภทคำสั่ง หน่วยงานภายใน สปน. ชั้นความลับ ปกติ	ภายใน สปน. ชั้นความลับ ปกติ	18 เม.ย. 18	NO	NO
			1. Click เมนูสอบถาม			
			2. Click เมนูย่อย สอบถามคำสั่ง			
			2.1 ระบูเงื่อนไข ประเภทคำสั่ง เลขที่			
		เมนูสอบถาม โปรแกรมสอบถามคำสั่ง แสดงผลรายการค้นหาไม่ถูกต้อง	คำสั่ง ชั้นความลับ			
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	ตามเงื่อนไข	2.2 Click คันหา	18 เม.ย. 18	NO	NO
			1. เมนูบันทึกแก้ไข			
			1.1 คลิก บันทึกคำสั่ง			
ศุภศิริ - จอย	ОРМ-ВО	เมนูบันทึกแก้ไข โปรแกรมบันทึกคำสั่ง มี Error	1.2 คลิก ปุ่มเพิ่ม	18 เม.ย. 18	NO	NO
· · · · · · · · ·	Tony no	ID. MAILLUZ		20 🕏 40	NO	l No
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[Dev.][All.] แก้ script sweet alert		20 มิ.ย. 18	NO	NO
ศุภชัย - แม็ก	OPM-BO	[Dev.][รายละเอียดรอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ.] เพิ่มเงือนไขเวลา		18 រាិ.ย. 18	18 มิ.ย. 18	18 ມື.ຍ. 18
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[Dev.][All.]แก้ placeholder แสดงผิด		18 มิ.ย. 18	19 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
. ૨		[Dev][รอบเวลาการมาปฏิบัติราชการ กรณีพิเศษ] ตรวจสอบการกรอก				
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	เวลา		NO	NO	18 រាិ.ย. 18
ศุภชัย - แม็ก	OPM-BO	[Dev.][All] แก้ Gridview ให้เป็นภาษาไทย		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[Dev.][All] แก้ sweet alert		1 มิ.ย. 18	15 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
. ૨ હ		[Dev][รายงานสถิติการลาแยกตามเดือน/ปี(กราฟ)] ตรวจสอบการระบุ				
ศุภชัย - แม็ก	OPM-BO	เดือน		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[Dev.][ข้อมูลการลา] แก้ปุ่ม confirm ทำงานไม่ถูกต้อง		14 มิ.ย. 18	14 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[Dev.][รายงาน] Require Field ทำ SweetAlert แจ้งเดือน		13 มิ.ย. 18	13 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[Dev.][All] Format ปฏิทิน		13 มิ.ย. 18	NO	18 มิ.ย. 18
		[Dev.] [ส่วนของรายงาน.] แก้ไข Error:				
		Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Index				
. • =		(zero based) must be greater than or equal to zero and less than the		6		6
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	size of the argument list.		12 ນີ.ຍ. 18	12 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
بر س		[DEV.][All] ทำ ASPxComboBox ให้ filter คำที่ไม่ได้อยู่ใน DDL ให้ลบ				
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	ออก		11 ນີ້.ຍ. 18	11 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
ศุภชัย - แม็ก	ОРМ-ВО	[DEV.] [All]ทำ placeholder="กรุณาเลือก"		11 ນີ.ຍ. 18	11 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18

- 1			. d			
Bapp/PDD	Project	Detail	รายละเอียด	Start date	Finish date	Status
ศุภชัย - แม็ก	OPM-BO	[DEV.] ข้อมูลการลา สร้าง ปุ่ม confirm ลบ		7 มิ.ย. 18	7 มิ.ย. 18	18 มิ.ย. 18
ณัฐดนัย - แม็ก						
ขันติพงษ์ - เบียร์						
วัชรพงศ์ - ต๋อง						
สุทัศ - ปีก						
,						
กรกฏ - ทู						
&4 U						
ธงชัย - แมน						
เมษา - เพชร						